

Sumário do Resultado - Planejamento de Sprints para o Software de Reserva de Salas

Autor: Rodrigo Carvalho de Brito

Data: 07/05/2026

Passo 2 - Planejamento de Sprints

Visão Geral da Sprint

Com base no Product Backlog definido anteriormente para o sistema de reserva de salas, foi realizado o planejamento da primeira Sprint do projeto utilizando princípios ágeis, priorizando funcionalidades essenciais para disponibilizar uma primeira versão funcional do sistema.

A Sprint foi planejada com duração estimada de duas semanas, focando nas funcionalidades consideradas críticas para o fluxo inicial da aplicação.

Objetivos da Primeira Sprint

Os principais objetivos definidos para a Sprint foram:

- Implementar autenticação de usuários;
- Permitir cadastro de reservas de salas;
- Implementar validação de conflito de horários;
- Exibir listagem de reservas existentes;
- Estruturar a base inicial do sistema utilizando arquitetura MVC.

O objetivo principal da iteração foi disponibilizar um fluxo funcional mínimo que permitisse aos usuários autenticarem-se e realizarem reservas de salas de forma controlada.

Funcionalidades Seleccionadas do Product Backlog

As funcionalidades priorizadas para esta Sprint foram:

ID	User Story	Prioridade
US01	Como usuário, desejo realizar login no sistema para acessar as funcionalidades disponíveis	Alta
US02	Como usuário, desejo cadastrar uma reserva de sala para um horário específico	Alta

US03	Como usuário, desejo visualizar as reservas existentes	Alta
US04	Como sistema, desejo impedir conflitos de horário entre reservas	Alta

Planejamento das Tarefas

As funcionalidades selecionadas foram divididas em tarefas menores para facilitar o desenvolvimento e acompanhamento da Sprint.

Tarefa	Estimativa
Configuração inicial do projeto Laravel	4 horas
Implementação de autenticação	6 horas
Criação das entidades User, Room e Reservation	4 horas
Desenvolvimento da tela de reservas	6 horas
Implementação da regra de conflito de horários	5 horas
Desenvolvimento da listagem de reservas	4 horas
Testes iniciais das funcionalidades	3 horas

Tempo total estimado: **32 horas**

Organização da Sprint

A Sprint foi organizada seguindo fluxo incremental, priorizando inicialmente a estrutura do sistema e posteriormente as regras de negócio.

Ordem planejada de execução:

1. Configuração do ambiente e arquitetura inicial;
2. Implementação da autenticação;
3. Criação das entidades e banco de dados;
4. Desenvolvimento do formulário de reserva;
5. Implementação das validações de conflito;
6. Desenvolvimento da listagem de reservas;
7. Execução de testes iniciais.