

DevSecOps - Aula 1.2: Modelos de SDLC

Atividade Prática 1.2: Vivenciando um projeto ágil

Agora, você vai avançar na sua jornada atuando como um profissional de desenvolvimento ágil. Vamos trabalhar no planejamento de sprints para um software de reserva de salas, aplicando os conceitos e práticas de um modelo ágil.

Nesta atividade, você vai aprender a:

Planejar e organizar sprints que atendam aos requisitos do projeto.
Aplicar os princípios ágeis para garantir um desenvolvimento estruturado e eficaz.
Entender a importância da colaboração e da entrega incremental no processo de desenvolvimento ágil.

Para esta atividade, será necessário o envio de um relatório, contendo um sumário do resultado obtido na passo 2, Planejamento de Sprints. Os demais passos também devem ser realizados, pois ajudam na compreensão do processo e servirão como base para atividade. Por isso, recomenda-se que todos os passos sejam desenvolvidos de forma estruturada, proporcionando clareza para o objetivo da atividade, e funcionando como um treino real do que acontece no dia a dia em ambientes corporativos. No entanto, a entrega do trabalho deverá contemplar apenas o Passo 2. Segue abaixo a estrutura do relatório e os requisitos:

Formatação e Apresentação

Tamanho do documento: Máximo de 2 páginas.

Formato: PDF.

Clareza e Concisão: Garanta que as informações sejam apresentadas de forma clara e concisa, evitando excesso de detalhes desnecessários.

Estrutura: Utilize a estrutura abaixo, organizando o conteúdo em seções claras e distintas.

Título: Sumário do Resultado - Planejamento de Sprints para o Software de Reserva de Salas

Autor: [Seu Nome]

Data: [Data de Entrega]

Objetivo

O objetivo desta atividade prática é permitir que o aluno aplique os conceitos e práticas de um modelo ágil no desenvolvimento de um programa de reserva de salas. Serão explorados os princípios ágeis, como iterações curtas, colaboração e entrega incremental.

Passo 1: Definição do Product Backlog

Converta a lista de requisitos e funcionalidades do software que foram levantadas na atividade anterior para o formato de User Stories, descrevendo as necessidades do usuário e as respectivas funcionalidades. Priorize as User Stories com base na sua importância para o software. Coloque todas as funcionalidades pensadas como sendo o Product Backlog.

Passo 2: Planejamento de Sprints

Selecione algumas funcionalidades listadas no Product Backlog e defina os objetivos para a primeira iteração (Sprint). Divida as funcionalidades selecionadas em tarefas menores e estimativas de esforço. Crie um plano para o primeiro Sprint detalhando as tarefas a serem realizadas.

Passo 3: Desenvolvimento Iterativo

Calcule um tempo para desenvolver as tarefas planejadas na Sprint definida na etapa anterior. Simule um trabalho de forma iterativa, completando cada tarefa antes de passar para a próxima. Procure simular a comunicação e colaboração com os usuários ou partes interessadas, buscando feedback constante.

Passo4 : Revisão e Feedback

Após a conclusão dessa primeira iteração, faça uma simulação de revisão do trabalho realizado e solicitação de feedback dos usuários e/ou partes interessadas, avaliação se as funcionalidades implementadas atendem às necessidades e expectativas e registro dos principais pontos levantados durante a revisão e feedback.

Passo 5: Retrospectiva e Planejamento da Próxima Iteração

Realize uma retrospectiva individual para avaliar o processo de desenvolvimento da primeira iteração. Identifique quais práticas que funcionaram bem e podem ser mantidas nas próximas iterações, assim como as práticas que podem ser melhoradas ou eliminadas. Com base nas lições aprendidas, planeje a próxima iteração.